

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

ПРИКАЗ

от 20.04.2020 г.

№ 91/1 о/д

*О создании Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2020 году*

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 27.09.2019 № 587-мр «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», муниципальным проектом «Современная школа» в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году на территории Шелеховского муниципального района, руководствуясь приказом Управления образования от 10.04.2020 № 204 ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 2020 году Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе МКОУ ШР «СОШ № 6».
2. Обеспечить выполнение:
 - прилагаемого Плана (дорожной карты) первоочередных мероприятий по созданию и функционированию в 2020 году Центра на базе МКОУ ШР «СОШ № 6» (Приложение 1)
 - прилагаемого медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра на базе МКОУ ШР «СОШ №6» (Приложение 2)
3. Утвердить прилагаемое штатное расписание Центра (Приложение 3)
4. Назначить педагогами Центра с последующим прохождением курсовой подготовки и подготовкой образовательных программ следующих работников из числа педагогического персонала: Ярцеву О.В. (руководитель), Максимову М.И. (педагог-организатор), Колбасов К.Е. (предметная область - информатика), Емельянов К.Е. (предметная область – технология), Кузьмина А.В. (предметная область – ОБЖ), Попова Е.В. (доп.образование «Шахматы»).
5. Заместителю директора по АХР Якимовой Е.П. в срок до 10.08.2020 г. организовать проведение ремонтных работ, приобретение необходимой мебели для помещений Центра.
6. Возложить ответственность за исполнение приказа на заместителя директора по АХР Якимову Е.П., учителей Ярцеву О.В., Максимову М.И., Колбасова К.Е., Емельянова К.Е., Кузьмину А.В., Попову Е.В.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Дворянская Е.А.



УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
от 10.04.2020 № 204

План (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию в 2020 году Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ ШР
«СОШ № 6».

№ п/п	Мероприятие	Результат	Ответственный	Дата
1.	Совещание с руководителем МКОУ ШР «СОШ № 6» об организации работы по подготовке к открытию Центра.	Совещание. Определение плана работы	Шишко И.Ю. Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	до 01.03.2020
2.	Ознакомление с документами по созданию Центра, организации работы.	Совещание	Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	март – апрель 2020
3.	Определение штатной численности, руководителя Центра, подбор педагогических кадров для работы в Центре.	Согласование штатной численности и персонального состава Центра	Шишко И.Ю. Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	март-апрель 2020
4.	Подготовка данных в министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО) о муниципальном координаторе деятельности Центра, руководителе и педагогических работниках Центра	Письмо в ГАУ ДПО ИРО о о муниципальном координаторе деятельности Центра, руководителе и педагогических работниках Центра	Шишко И.Ю. Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	март 2020
5.	Определение объема проведения текущего ремонта помещений Центра в учреждении, составление сметы на ремонт и операционные расходы	Смета на проведение текущего ремонта помещений. Смета расходов	Понамарева О.А. Грекова М.С. Бояркина А.М. Дворянская Е.А.	до марта 2020
6.	Согласование объема проведения текущего ремонта помещений Центра и необходимого финансирования с заместителем Мэра по управлению социальной	Совещание. Смета на проведение текущего ремонта помещений Центра.	Шишко И.Ю. Бояркина А.М.	до марта 2020

	сферой и Мэром Шелеховского района			
7.	Определение финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Смета	Рязанцева С.И. Артамонова Е.В. Грекова М.С.	до марта 2020
8.	Подготовка документов на заседание Думы Шелеховского муниципального района для утверждения финансирования на проведение текущего ремонта и подготовку Центра к открытию	Заявка и подтверждающие документы	Рязанцева С.И. Понамарева О.А. Хадиева Я.О. Артамонова Е.В. Бояркина А.М. Дворянская Е.А.	до 01.03.2020
9.	Утверждение бюджетных ассигнований на создание и функционирование Центра Думой Шелеховского муниципального района	Заседание Думы Шелеховского муниципального района. Утверждение бюджетных ассигнований на проведение текущего ремонта, приобретение оборудования	Шишко И.Ю.	март-апрель 2020
10.	Участие в видеосовещаниях, видеоконференциях, вебинарах по вопросам организации и функционирования Центра	Видеосовещания, вебинары	Шишко И.Ю. Рязанцева С.И. Чуковецкая Л.С. Дворянская Е.А.	по назначению
11.	Изучение документов по дизайн-проекту, зонированию помещений Центра, определение вариантов для утверждения	Подготовка эскизов оформления помещений Центра	Дворянская Е.А.	апрель 2020
12.	Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования помещений Центра	Совещание	Шишко И.Ю. Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	до 01.05.2020

13.	Размещение муниципального заказа, заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение ремонтных работ, приобретение оборудования с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Документация о закупке, муниципальные контракты (договоры)	Дворянская Е.А. Артамонова Е.В. Понамарева О.А. Грекова М.С. Кузьмина С.П.	до 15.05.2020
14.	Уточнение запланированных объемов финансовых средств по статьям расходов на 2020, определение перечня необходимого оборудования	Смета расходов, перечень оборудования	Шипко И.Ю. Рязанцева С.И. Грекова М.С. Артамонова Е.В. Дворянская Е.А.	до 10.05.2020
15.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в очных курсах повышения квалификации, на онлайн платформе (дистанционной форме), проводимых федеральным, региональным проектными офисами национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Свидетельство о повышении квалификации	Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	по назначению
16.	Организационное совещание с руководителем, педагогическими работниками Центра	Совещание	Шипко И.Ю. Рязанцева С.И. Дворянская Е.А.	до 01.06.2020
17.	Создание на официальном сайте учреждения вкладки - Центр «Точка Роста»	Вкладка на сайте учреждения	Дворянская Е.А.	до 01.06.2020
18.	Внесение изменений в Устав МКОУ ШР «СОШ № 6» (Центр – структурное подразделение учреждения, реализация программ дополнительного образования)	Устав	Дворянская Е.А.	июнь-июль 2020

19.	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Дворянская Е.А.	до 25.08.2020
20.	Разработка локальных актов о создании Центра, должностных инструкций педагогических работников Центра	Локальные акты МКОУ ШР «СОШ № 6», должностные инструкции	Дворянская Е.А.	июнь-июль 2020
21.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в установленные сроки	Акт выполненных работ	Дворянская Е.А. Бояркина А.М. Подрядные организации	июнь -июль 2020
22.	Мониторинг выполнения ремонтных работ, приведение помещений Центра в соответствие с утвержденным дизайн-проектом «Точка роста», эскизами помещений	Справка, информация о ходе и качестве работ	Рязанцева С.И. Грекова М.С. Бояркина А.М. Дворянская Е.А.	июнь-июль 2020
23.	Промежуточная приемка готовности Центра к открытию	Акт	Шишко И.Ю. Грекова М.С. Бояркина А.М. Дворянская Е.А.	до 01.08.2020
24.	Получение и установка оборудования в помещения Центра	Соглашение, акт о получении оборудования	Дворянская Е.А.	до 10.08.2020
25.	Приемка готовности Центра к открытию	Акт готовности МКОУ ШР «СОШ № 6» к началу 2020-2021 учебного года	Шишко И.Ю. Грекова М.С. Комиссия	до 10.08.2020
26.	Подготовка план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План	Дворянская Е.А.	до 25.08.2020

27.	Подготовка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, рабочих программ.	Программы	Дворянская Е.А. Максимова М.Ю.	до 25.08.2020
28.	Обеспечение организационно-методического сопровождения создания и функционирования Центра	План мероприятий	Максимова М.Ю. Дворянская Е.А.	в течение года
29.	Подготовка анонса об открытии Центра, набора детей	Анонс	Дворянская Е.А.	август 2020
30.	Торжественное открытие Центра в единый день открытия Центров в Иркутской области	Сценарий	Шишко И.Ю. Дворянская Е.А.	01.09.2020
31.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Дворянская Е.А.	сентябрь 2020
32.	Проведение экскурсий для обучающихся, родителей	Экскурсии	Дворянская Е.А.	сентябрь 2020
33.	Подготовка разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.	Программы	Дворянская Е.А. Максимова М.Ю.	до 01.12.2020
34.	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Приказы, план	Дворянская Е.А.	сентябрь 2020- май 2021

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования
от 10.04.2020 № 204

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе МКОУ ШР «СОШ № 6».

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации муниципального проекта по созданию Центра на базе МКОУ ШР «СОШ № 6»	Шелехов ТВ Газета «Шелеховский вестник» Официальный сайт школы Интернет-ресурсы Социальные сети	Май 2020	Информация о создании Центра «Точка Роста» в МКОУ ШР «СОШ № 6» (школа, место, помещения, цель проекта)	Новости Сюжет Статья Фоторепортаж
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	«Шелеховский вестник» Официальный сайт школы	Май-август, сентябрь-декабрь 2020	Новостной материал об участии педагогов Центра в образовательных сессиях, отзывы педагогов, получение сертификатов	Новости Фоторепортаж
3.	Освещение проведения ремонтных работ в помещениях Центра, оформления в соответствии с брендбуком, приобретения оборудования	Шелехов ТВ Газета «Шелеховский вестник» Официальный сайт школы	Май-август 2020	Новостные материалы, статьи о проведении ремонтных работ, оформлении, приобретении мебели, зонировании	Новости Сюжет Статья Фоторепортаж
4.	Освещение готовности Центра к открытию	Шелехов ТВ Газета «Шелеховский вестник» Официальный сайт школы Интернет-ресурсы	Август 2020	Информация о готовности Центра, приемке Комиссии, акта готовности	Новости Сюжет Интервью Статья Фоторепортаж
5.	Старт набора детей, анонс,	Шелехов ТВ Газета	Август - сентябрь	Анонс, реклама набора детей	Интервью Статья

	реклама	«Шелеховский вестник» Официальный сайт школы Интернет-ресурсы	2020		Фоторепортаж
6.	Информирование родителей обучающихся о деятельности Центра, наборе детей	Шелехов ТВ Газета «Шелеховский вестник» Официальный сайт школы Интернет-ресурсы	Сентябрь 2020	Информация о проведении родительских собраний, классных часах, экскурсиях	Новости Сюжет Интервью Статья Фоторепортаж
7.	Торжественное открытие Центра в единый день открытия Центров в Иркутской области	Шелехов ТВ Газета «Шелеховский вестник» Официальный сайт школы Интернет-ресурсы	Сентябрь 2020	Новостной материал о торжественном открытии Центра Участие Мэра района, депутатов, родителей, фотографирование, видео	Новости Сюжет Интервью Статья Фоторепортаж
8.	Информационное сопровождение деятельности Центра	Шелехов ТВ Газета «Шелеховский вестник» Официальный сайт школы Интернет-ресурсы	Сентябрь-декабрь 2020 январь-май 2021	Информация о деятельности Центра «Точка Роста» в МКОУ ШР «СОШ № 6»	Новости Сюжет Интервью детей, педагогов, родителей Статья Фоторепортаж

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования
от 10.04.2020 № 204

Примерное штатное расписание
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020
году на базе МКОУ ЦР «СОШ № 6»

Категория персонала	Позиция (содержание деятельности)
Управленческий персонал	Руководитель
Основной персонал (учебная часть)	Педагог дополнительного образования
	Педагог по шахматам
	Педагог-организатор
	Педагог по предмету «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
	Педагог по предмету «Технология»
	Педагог по предмету «Математика и информатика»